



УТВЕРЖДАЮ:
министр образования
Кузбасса
С.Ю. Балакирева

ПРОТОКОЛ ПОРУЧЕНИЙ

по подготовке и проведению

VIII Регионального чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс-2023» в Кузбассе

14-24 апреля 2023 года

№ п/п	Мероприятие, поручение	Срок исполнения	Ответственные
1.	Проведение заседания Оргкомитета	март - апрель	Вагоровский М.Б.
2.	Проведение заседаний рабочей группы	Раз в две недели	Вагоровский М.Б.
3.	Разработка и утверждение методического обеспечения организации чемпионата: - проектов конкурсных заданий, - технических описаний - инфраструктурных листов - регламента организации конкурсной части - критериев оценки выполнения заданий - ведомостей для работы экспертов - инструкций по работе на оборудовании - документации по ОТ и ТБ на русском языке (документация должна включать в себя точную информацию по испытаниям и допуску к работе на электрических ручных инструментах)	До 01.03.2023	ЦРД «Абилимпикс» в Кузбассе; Титов В.Ф.; Руководители конкурсных площадок
4.	Разработка протоколов поручений по каждой ПОО по подготовке и проведению регионального чемпионата	до 15.03.2023	Руководители конкурсных площадок
5.	Внести изменения в положение об организации и проведении конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	до 10.03.2023	ЦРД «Абилимпикс» в Кузбассе; Титов В.Ф.;
6.	Подготовка имеющегося и приобретение необходимого оборудования и расходных материалов согласно утвержденной сметы расходов	до 01.04.2023	Руководители конкурсных площадок
7.	Заключение договоров на приобретение униформы для участников, экспертов, волонтеров – футболки, канцелярских товаров, баннеров, значков и т.п.	до 01.03.2023	Титов В.Ф.
8.	Подготовка эскизного дизайн-проекта площадок соревнований, планировки площадок соревнований с обозначением всего оборудования и макетами элементов оформления, плана размещения всех	до 01.04.2023	Руководители конкурсных площадок

	участников (включая интерактивные стенды)		
9.	Утверждение приказами руководителей ПОО: - состава технического персонала в местах проведения чемпионата на весь период его проведения, - графика дежурства технического персонала в местах проведения чемпионата (на случай возникновения поломок и неисправностей) для осуществления эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборки помещения, обеспечения работоспособности вентиляции, канализации, водоснабжения, отопления, беспрепятственного входа и выхода в помещение участников и зрителей чемпионата	до 01.04.2023	Руководители конкурсных площадок
10.	Подготовка сценарного плана церемоний открытия и закрытия регионального чемпионата.	до 01.04.2023	Титов В.Ф.
11.	Подготовка программы дополнительных внеконкурсных мероприятий	до 10.03.2023	Руководители конкурсных площадок
12.	Подготовка плана по медиа-сопровождению соревнований	до 01.03.2023	Титов В.Ф.
13.	Прием и обработка заявок от ПОО на участников, экспертов и тим-лидеров	до 10.03.2023	ЦРД «Абилимпикс»; Титов В.Ф.
14.	Регистрация участников, экспертов, тим-лидеров, сопровождающих на сайте «Абилимпикс»	до 20.03.2023	ЦРД «Абилимпикс»;
15.	Проведение организационной и подготовительной работы по обеспечению безопасности проведения мероприятий: дежурство полиции, медицинского персонала, пожарной службы, других необходимых служб	до 01.04.2023	Руководители конкурсных площадок
16.	Проведение подготовительной работы по организации заезда, расселения, питания участников соревнований, экспертов, тим-лидеров и гостей чемпионата	до 10.04.2023	Руководители конкурсных площадок
17.	Подготовка помещений: актовый зал, конференц-зал, аудиторный фонд, помещения лабораторий, мастерских, полигонов для проведения мероприятий конгрессной части чемпионата и досуговой программы: - круглых столов; - презентаций; - интерактивных стендов и т.д.	до 10.04.2023	Руководители конкурсных площадок
18.	Подготовка помещений для размещения: - оргкомитета; - экспертов; - участников; - тим-лидеров; - волонтеров и оснащение техническим оборудованием (утюги, гладильные доски, вешалки и др.)	до 10.04.2023	Руководители конкурсных площадок
19.	Подготовка мест для проживания участников, экспертов, тим-лидеров и гостей регионального чемпионата (по необходимости)	до 10.04.2023	Руководители конкурсных площадок
20.	Подготовка и приемка площадок для	10.04.2023 -	Вагоровский М.Б.

	проведения соревнований по каждой компетенции	14.04.2023	ЦРД «Абилимпикс» в Кузбассе; Руководители конкурсных площадок
21.	Разработка дизайна брендовой одежды, бейджей, ролл-апов, пресс-воллов и информационных баннеров	до 10.03.2023	Титов В.Ф.
22.	Подготовка писем в территориальные органы управления образования г. Кемерово, г. Юрги и комитета образования г. Новокузнецка о приглашении учащихся общеобразовательных учреждений и их родителей для участия в мероприятиях профориентационной направленности	до 10.04.2023	Руководители конкурсных площадок
23.	Разработка плана-графика проведения мероприятий профориентационной направленности для учащихся общеобразовательных школ, родителей по каждой конкурсной площадке	до 01.04.2023	Руководители конкурсных площадок
24.	Организация и обучение экспертов по программе «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»	до 20.03.2023	ЦРД «Абилимпикс» в Кузбассе; РУМЦ (ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»)
25.	Подготовка онлайн - трансляций с конкурсных площадок и мероприятий чемпионата	до 14.04.2023	Руководители конкурсных площадок
26.	Приглашение представителей СМИ для освещения мероприятий регионального чемпионата	до 10.04.2023	Вагоровский М.Б. Титов В.Ф. Руководители конкурсных площадок
27.	Приглашение работодателей для участия в работе круглых столов	до 10.04.2023	ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» Руководители конкурсных площадок
28.	Формирование отряда волонтеров из студентов	до 01.03.2023	Руководители конкурсных площадок
29.	Организация обучения нового набора отряда волонтеров	до 15.03.2023	ЦРД «Абилимпикс» в Кузбассе; Волонтерский центр «Абилимпикс» в Кузбассе
30.	Комплектование раздаточных пакетов для участников, экспертов, тим-лидеров, гостей чемпионата (майки, бейджи, другая раздаточная продукция)	до 10.04.2023	Титов В.Ф.
31.	Подготовка и проведение интернет-трансляции с площадок регионального чемпионата на сайте ЦООТСЭВР и «Абилимпикс в Кузбассе»	14.04.2023- 24.04.2023	Титов В.Ф.
32.	Подготовить и разместить на информационных ресурсах РЦРД «Абилимпикс» истории успеха участников движения «Абилимпикс», трансляция историй успеха в СМИ	постоянно	Титов В.Ф. ЦРД «Абилимпикс» в Кузбассе Молодежный совет «Абилимпикс»
33.	Заезд, регистрация и размещение участников, экспертов, тим-лидеров и гостей РЧА	14.04.2023- 24.04.2023	Руководители конкурсных площадок
34.	Трансфер участников, экспертов, тим-лидеров и гостей РЧ к месту проведения церемоний открытия, закрытия РЧ, конкурсных площадок и досуговой программы (при необходимости)	14.04.2023- 24.04.2023	Руководители профессиональных образовательных организаций
35.	Проведение церемонии открытия РЧ на площадках чемпионата	по плану	ЦРД «Абилимпикс» в Кузбассе; Руководители конкурсных площадок

36.	Организация питания участников, экспертов, тим-лидеров и гостей регионального чемпионата	14.04.2023- 24.04.2023	Руководители конкурсных площадок
37.	Проведение технической съемки экспертов, соревнований, мероприятий конгрессной программы, церемоний открытия и закрытия регионального чемпионата	14.04.2023- 24.04.2023	Титов В.Ф.
38.	Знакомство участников с рабочими местами и оборудованием	В соответствии с СМП-планом	Руководители конкурсных площадок
39.	Совещание экспертных групп	по плану	Руководители конкурсных площадок
40.	Инструктаж по технике безопасности	по плану	Руководители конкурсных площадок
41.	Обеспечение выполнения конкурсных заданий	по плану	Руководители конкурсных площадок
42.	Совещание экспертных групп по подведению итогов выполнения конкурсных заданий и определение победителей по каждой компетенции	по плану	Руководители конкурсных площадок
43.	Заполнение сертификатов «Абилимпикс» по каждой компетенции: -участникам; - экспертам;	до 10.04.2023	ЦРД «Абилимпикс» в Кузбассе; Титов В.Ф.
44.	Заполнение дипломов победителей «Абилимпикс» по каждой компетенции (по согласованию)	14.04.2023- 24.04.2023	ЦРД «Абилимпикс» в Кузбассе Руководители конкурсных площадок
45.	Проведение церемонии закрытия регионального чемпионата (по согласованию)	24.04.2023	РЦРД «Абилимпикс» в Кузбассе Руководители конкурсных площадок
46.	Организация отъезда участников, экспертов, тим-лидеров, гостей регионального чемпионата	14.04.2023- 24.04.2023	Руководители конкурсных площадок
47.	Подготовка и отправка Национальному комитету «Абилимпикс» медиа-отчета видеоролики 1,5, 10 мин.	до 28.04.2023	ЦРД «Абилимпикс» в Кузбассе
48.	Подготовка отчета о проведении регионального чемпионата для Национального комитета «Абилимпикс»	до 28.04.2023	Вагоровский М.Б. ЦРД «Абилимпикс» в Кузбассе
49.	Проведение совещания по итогам подготовки и проведения регионального чемпионата, определение состава сборной региона для участия в отборочном этапе Национального чемпионата	до 04.04.2022	Оргкомитет
50.	Контроль по итогам исполнения смет	до 28.04.2023	Вагоровский М.Б.
51.	Подготовка проекта приказа по итогам чемпионата	до 28.04.2023	ЦРД «Абилимпикс» в Кузбассе